

Դրամաշնորհային հաշվետվություն N 1

1. Ընդհանուր տեղեկատվություն

Ծրագրի անվանում	«Հոգևոր-մշակութային հանրային հեռուստաընկերություն» ՓԲԸ-ի կողմից հանրային մուլտիպլեքսի միջոցով հեռարձակվող կրթական մշակութային տեսալսողական ծրագրի Բարձր հստակության (HD resolution (լուծաչափ)) հեռարձակման ապահովում
Դրամաշնորհի N	ՀՀԽԱ-ԴԱՄ-02/24
Դրամաշնորհատու կազմակերպություն	«Հանրային հեռարձակողի խորհրդի աշխատակազմ» ՊՀ
Դրամաշնորհառու կազմակերպություն	«Հոգևոր-մշակութային հանրային հեռուստաընկերություն» ՓԲԸ
Ծրագրի իրականացման ժամանակահատված	15-ը հունիսի 2024 թվականից 15-ը դեկտեմբերի 2024 թվականը
Հաշվետու ժամանակահատված	15-ը հունիսի 2024 թվականից 15-ը դեկտեմբերի 2024 թվականը
Ներկայացման օր	13-ը դեկտեմբերի 2024 թվական
Հաշվետվության պատասխանատու (անուն, ազգանուն, պաշտոն)	Աննա Սարգսյան «Հոգևոր-մշակութային հանրային հեռուստաընկերություն» ՓԲԸ գործադիր տնօրենի լիազորությունները ժամանակավորապես իրականացնող պաշտոնատար անձ

4. Բովանդակային հաշվետվություն

2.1 Խնդրում ենք թվարկել աշխատանքային պլանով և պայմանագրի թիվ 1 հավելվածով սահմանված միջոցառումների (այսուհետ՝ միջոցառում) շրջանակում կատարման ենթակա գործողությունները հաշվետու ժամանակահատվածի համար:

«Հոգևոր-մշակութային հանրային հեռուստաընկերություն» ՓԲԸ-ի կողմից ՀՀ տարածքում հանրային մուլտիպլեքսի միջոցով հեռարձակվող Ստանդարտ հստակության (SD 720x576 resolution (լուծաչափ)) հեռարձակման ձևաչափը Բարձր հստակության (HD 1920x1080 resolution (լուծաչափ)) հեռարձակման ձևաչափով փոխարինման նպատակով կատարվել են հետևյալ գործողությունները՝

2.1.1 Ձեռք է բերվել և տեղակայվել հեռարձակման սարքակազմ, որը հագեցած է Բարձր հստակության (HD) հեռարձակում ապահովող տեխնիկական համակարգերով և ունի նաև հետագայում 4K ձևաչափով հեռարձակման անցման հնարավորություն:

2.1.2 Տեղակայված հեռարձակման սարքակազմի գործարկմամբ հանրային մուլտիպլեքսի միջոցով ապահովվել է Ընկերության տեսալսողական ծրագրի Բարձր հստակության (HD 1920x1080 resolution (լուծաչափ)) հեռարձակում:

2.1.3 Ստացված դրամաշնորհի շրջանակներում կատարվել են հետևյալ ծախսերը

Հ/Հ	Անվանումը	Չափ"միավորը	Նախատեսված	Փաստացի	Շեղումը
Ա	Աշխատավարձ/Ծառայություններ				
1	Գնումների համակարգողի ծառայություն	հատ	1	1	
	Ընդամենը Աշխատավարձ/Ծառայություններ	դրամ	250 000	250 000	
Բ	Ծրագրային ծախսեր				
1	Հեռուստաթերի և ինտերնետ հեռարձակումների վերարտադրման և ավտոմատացման ծրագրա-ապարատային համակարգ (ձեռքբերում, տեղակայում և սպասարկում)	կոմպլեկտ	1	1	
2	Ձայնային հսկման սարք / Audio Monitor SDI /12G/ մուտքով (ձեռքբերում, տեղակայում և սպասարկում)	հատ	1	1	
3	Տեսավահանակ 4k/HD-SDI 8 մուտքով (ձեռքբերում, տեղակայում և սպասարկում)	հատ	1	1	
4	Հեռուստացույց-մոնիտոր՝ մեկը եթեր հեռարձակող սարքի բոլոր մուտքերի և ելքերի հսկման համար, երկրորդը տեսավահանակի բոլոր մուտքերի և ելքերի հսկման համար (ձեռքբերում, տեղակայում և սպասարկում)	հատ	2	2	
5	Հեռուստացույց եթերը դիտելու համար (ձեռքբերում, տեղակայում և սպասարկում)	հատ	1	1	
6	Եթեր հեռարձակող սարքի մուտքերի և ելքերի տեսաազդանշանները մոնիտորի վրա բաժանող սարք /multiviewer/ (ձեռքբերում, տեղակայում և սպասարկում)	հատ	1	1	
7	Մոնիտոր ազդանշանի որակը հսկելու համար (ձեռքբերում, տեղակայում և սպասարկում)	հատ	1	1	
8	Ձայնային վահանակ (ձեռքբերում, տեղակայում և սպասարկում) նախատեսված է տաղավարներից, հեռուստաաշտարակից, շարժական հաղորդիչից և այլ տեղերից ստացվող ազդանշանների ձայնի որակը և կառավարումը կատարել մինչև եթեր	հատ	1	1	

	հեռարձակելը:				
9	Սարք մուտքային ազդանշան տեսագրելու համար (ձեռքբերում, տեղակայում և սպասարկում)	հատ	2	2	
10	Հիշողության սարք /NAS Storage/ առնվազն 200 TB տարողությանը, հեռարձակվող բոլոր նյութերը ներբեռնելու համար (ձեռքբերում, տեղակայում և սպասարկում)	հատ	1	1	
11	Սարք բոլոր ֆորմատները և ազդանշանները փոխելու համար (ձեռքբերում, տեղակայում և սպասարկում)	հատ	1	1	
12	Պահարան հատակի, դարակաշարերով, սարքերի համար /19" 24 RU free standing rack / (ձեռքբերում, տեղակայում և սպասարկում)	հատ	1	1	
13	Անխափան սնուցման սարք / APC Smart UPS 5000VA Rackmount / (ձեռքբերում, տեղակայում և սպասարկում)	հատ	1	1	
14	Վիդեոլար /COAXIAL CABLE / (ձեռքբերում, տեղակայում և սպասարկում)	մետր	100	100	
15	Ձայնային լար (ձեռքբերում, տեղակայում և սպասարկում)	մետր	100	100	
16	Հարակցիչ Canare L-4.5 CHD մալուխի համար /խրոց/ (ձեռքբերում, տեղակայում և սպասարկում)	հատ	50	50	
17	Ձայնի մալուխային հարակցիչ, եռակոնտակտ «male»/«female»/ խրոց XLR FX 25 հատ և MX 25 հատ/ (ձեռքբերում, տեղակայում և սպասարկում)	հատ	50	50	
18	Ցանցային երթուղի /Switch/	հատ	1	1	
19	Ցանցային քարտ համակարգիչների համար /10GBase-T PCIe Network Adapter/ (ձեռքբերում, տեղակայում և սպասարկում)	հատ	15	15	
20	UTP լար 6-րդ կատեգորիայի /CAT6A/ (ձեռքբերում, տեղակայում և սպասարկում)	մետր	300	300	
21	Տեսաերթուղի 20x20 /12G/ 4K /Videohub (ձեռքբերում, տեղակայում և սպասարկում)	հատ	1	1	
22	Երկկողմանի փոխակերպիչ SDI to HDMI / 12G/ 4K (ձեռքբերում, տեղակայում և սպասարկում)	հատ	4	4	
23	Համաժամանակեցման գեներատոր /Sync Generator /6 ելքով (ձեռքբերում, տեղակայում և սպասարկում)	հատ	2	2	
24	Տեսաազդանշանի բաժանիչ /1x8 4K/ (ձեռքբերում, տեղակայում և սպասարկում)	հատ	2	2	
25	Տեսաազդանշանի և ձայնի բաժանիչ / De-Embeder SDI to Audio/ 4K (ձեռքբերում, տեղակայում և սպասարկում)	հատ	1	2	1*
26	Տեսաազդանշանի խաչաձև փոխակերպիչ / UP Down cross HD/ (ձեռքբերում, տեղակայում և սպասարկում)	հատ	2	1	-1*
27	Լիցենզիա «Էրիկսոն» ենկոդերի համար /1920x1080i HD եթերի /, AVP4000 System Encoder P/N- FAP1303536, ABR HD Value Pack (AVP/UPS/VP/ABR/HD) P/N-FAT1023707 (ձեռքբերում, տեղակայում և սպասարկում)	հատ	1	1	
	Ընդամենը Ծրագրային ծախսեր	դրամ	50 715 200	48 365 000	2 350 200
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐԸ	դրամ	50 965 200	48 615 000	2 350 200

«Հանրային հեռարձակողի խորհրդի աշխատակազմ» ՊՀ-ին դրամաշնորհի փրամադրման դիմում – հայտարարությունը ներկայացնելուց հետո, մինչև գնման գործընթացը կազմակերպելը պարզ է դարձել, որ Հայրի 25-րդ կետում նշված Տեսաազդանշանի և ծայնի բաժանիչից անհրաժեշտ է երկու հապ' մեկ հապի փոխարեն, և փոխարենը 26-րդ կետում նշված Տեսաազդանշանի խաչաձև փոխակերպիչից անհրաժեշտ է մեկ հապ' երկու հապի փոխարեն: Հիշյալ փոփոխության ընթացքում գումարային փոփոխություն տեղի չի ունեցել: Գնումը կատարվել է ըստ վերոնշյալ պահանջի:

2.2 Խնդրում ենք նկարագրել ծրագրի առաջընթացն՝ ըստ սահմանված աշխատանքային պլանի (Գանտի աղյուսակ) և միջոցառումների, նշելով՝ Ձեր կողմից իրականացված գործողությունները և ստացված արդյունքները հաշվետու ժամանակահատվածի համար: Որքանով են նշված գործողությունները նպաստել տվյալ ծրագրի խնդիրների/նպատակի իրականացմանը:

Հոգևոր-մշակութային հանրային ՀԸ հեռարձակման ծրագրում Բարձր Հստակության պատկերի որակ ապահովելու համար ոլորտի մասնագետների հետ ուսումնասիրվել է շուկայում առկա HD հեռարձակման նորագույն մոդելներն ու գնառաջարկները, ընտրվել է անհրաժեշտ սարքակազմը: Հրապարակվել է գնումների պլան, պատրաստվել է գնման հայտ, տեղադրվել է գնման ընթացակարգի հայտարարություն: Գնահատվել են ընթացակարգի հայտերը, կատարվել է մասնակցի ընտրություն, հրապարակվել է պայմանագրի կնքման որոշումը, տեղադրվել է կնքված պայմանագրի հայտարարությունը: Վերականգնվել է հեռարձակման սրահը և մասնակցի կողմից իրականացվել է սարքավորումների տեղակայում, որից հետո Հեռարձակման սրահը վերագործակվել է HD հեռարձակումն ապահովելու համար:

2.3 Խնդրում ենք նշել հաշվետու ժամանակահատվածում մշակված նյութերի համացանցում տեղադրված հղումները՝ առկայության դեպքում (օրենսդրական առաջարկություններ, համառոտագրեր, հաշվետվություններ, մեդիա պրոդուկտներ և այլն)

Առկա չէ:

2.4 Խնդրում ենք ներկայացնել հաշվետու ժամանակահատվածում քաղած դասերը և/կամ ծագած խնդիրները, որոնք խոչընդոտել են ծրագրի գործողությունների իրականացմանը:

Ծրագրի իրականացման համար նպատակահարմար է սահմանել կատարման ավելի մեծ ժամանակահատված, քանի որ մատակարարումները, որոնք կապված են բեռանափոխադրումների հետ, լրացուցիչ բարդություններ կարող են ստեղծել ժամկետների հարցում: Ծրագրի գործողությունների իրականացման ընթացքում մենք նույնպես հանդիպել ենք նմանատիպ խնդրի, որը, սակայն, լուծվել է պատշաճ ժամկետներում: Մատակարարի կողմից հայցվել է մատակարարման ժամկետը 30 օրով երկարացնելու առաջարկ, փոխհամաձայնությամբ մատակարարման ժամկետը երկարացվել է 15 օրով՝ սահմանելով մինչև 2024 թվականի դեկտեմբերի 5-ը, սակայն այդ ժամանակահատվածում մատակարարումը չի իրականացվել և փաստացի հանձնում – ընդունումը կատարվել է դեկտեմբերի 13-ին՝ հաշվարկելով կետանց օրերի համար Մատակարարման պայմանագրով սահմանված տույժը:

2.5 Խնդրում ենք թվարկել հաջորդ հաշվետու ժամանակահատվածի համար նախատեսված գործողությունները:

Ծրագիրն ավարտված է (ոչ կիրառելի):

2.6 Խնդրում ենք նշել, Ձեր կողմից իրականացված այն գործողությունները, որոնք նախատեսված չեն եղել ծրագրի աշխատանքային պլանով, բայց իրականացվել են ծրագրի նպատակին հասնելու համար:

Պատրաստվել և տրամադրվել է հեռարձակման սարքակազմի և սրահի համար անհրաժեշտ կառուցվածք ունեցող տարածք՝ բաղկացած երկու առանձին սենյակներից: Սենյակներից մեկում տեղադրվել են այն սարքերը, որոնք պահանջում են մշտական հովացման համակարգ: Մյուս սենյակում տեղակայվել է հեռարձակման աշխատասրահը՝ համապատասխան սարքավորումներով: Ապահովվել են տարածքի անհրաժեշտ ջերմաստիճանի պահպանման համակարգը և թողարկիչների աշխատանքային պայմանները:

Աննա Սարգսյան



«Հողեր-մշակության հանրային հեռափոխակերություն» ՓԲԸ գործադիր տնօրենի լիազորությունները ժամանակավորապես իրականացնող պաշտոնատար անձ

13-12-2024թ