

**Դրամաշնորհային հաշվետվություն N1**

**1. Ընդհանուր տեղեկատվություն**

Ծրագրի անվանում	«Հանրային ռադիոյի հիմնադրման 100-ամյակի» միջոցառումների իրականացում (փուլ 1)»
Դրամաշնորհի N	ՀՀԽԱ-ԴԱՄ-01/26
Դրամաշնորհատու կազմակերպություն	«Հանրային հեռարձակողի խորհրդի աշխատակազմ» ՊՀ
Դրամաշնորհառու կազմակերպություն	«Հայաստանի հանրային ռադիոընկերություն» ՓԲԸ
Ծրագրի իրականացման ժամանակահատված	17.03.2026-22.05.2026
Հաշվետու ժամանակահատված	Վերջնաժամկետից հետո 15 օրում
Ներկայացման օր	05.06.2026թ.
Հաշվետվության պատասխանատու (անուն, ազգանուն, պաշտոն)	Էդգար Ամիրխանյան

## 2. Բովանդակային հաշվետվություն

2.1 Խնդրում ենք թվարկել աշխատանքային պլանով և պայմանագրի թիվ 1 հավելվածով սահմանված միջոցառումների (այսուհետ՝ միջոցառում) շրջանակում կատարման ենթակա գործողությունները հաշվետու ժամանակահատվածի համար:

Միջոցառման իրականացման համար կատարվել են հետևյալ գործողությունները՝

1. Համերգային ծրագրի և սցենարի կազմում;
2. Հանրային ռադիոյի մուտքի և ներքին բակի տոնական ձևավորման դիզայն;
3. Հնչունային ու լուսային տեխնիկայի, բեմի կահավորման և տեսաէկրանների նախագծի կազմում;
4. Տեսաշարերի պատրաստում:
5. Համերգի իրականացում և հրավիրված հյուրերի հյուրասիրություն

Միջոցառման ընթացքում իրականացվել են նաև այլ գործողություններ՝

1. Միջոցառման նկարահանում և փաստավավերագրական ֆիլմի ստեղծում:
2. Ֆոտոլուսանկարահանում, միջոցառման ֆոտոհաշվետվության ստեղծում և տեղադրում սոցցանցերի հարթակներում և կազմակերպության ֆոտոարխիվում:

2.2 Խնդրում ենք նկարագրել ծրագրի առաջընթացն՝ ըստ սահմանված աշխատանքային պլանի (Գանտի աղյուսակ) և միջոցառումների, նշելով՝ Ձեր կողմից իրականացված գործողությունները և ստացված արդյունքները հաշվետու ժամանակահատվածի համար: Որքանով են նշված գործողությունները նպաստել տվյալ ծրագրի խնդիրների/նպատակի իրականացմանը:

Միջոցառման իրականացման համար նախատեսված գործողություններն իրականացվել են ըստ սահմանված ժամանակացույցի՝ ապրիլ-մայիս ամիսների ընթացքում:

1. Համերգային ծրագրի և սցենարի կազմում;
2. Հանրային ռադիոյի մուտքի և ներքին բակի տոնական ձևավորման դիզայն;
3. Հնչունային ու լուսային տեխնիկայի, բեմի կահավորման և տեսաէկրանների նախագծի կազմում;
4. Տեսաշարերի պատրաստում:
5. Համերգի իրականացում և հրավիրված հյուրերի հյուրասիրություն

Իրականացված միջոցառումից ակնկալվող արդյունքները համապատասխանեցին պայմանագրով նախապես նախատեսված արդյունքներին:

Միջոցառմանը հրավիրվել և ներկա են գտնվել 300-ից ավել հյուրեր: Ներկա էին պաշտոնատար անձիք ի դեմս՝ ԿԳՄՍՆ նախարարի և տեղակալի, ՀՌՀ նախագահի և անդամների, ԲՏԱՆ փոխնախարարի, դեսպանների, տարբեր կրթական և մշակութային կազմակերպությունների ղեկավարների և ականավոր գործիչների, Հայկական ռադիոյի վետերանների, ականավոր գործիչների, հանրային ռադիոյի և այլ ռադիոկայանների ներկա և վետերան աշխատակիցների:

Միջոցառումն ամբողջությամբ նկարահանվեց հետագա փաստավավերագրական ֆիլմի ստեղծման նպատակով: Իրականացվեց միջոցառման ֆոտոլուսանկարահանում հետագա ֆոտոհաշվետվության նպատակով: Համերգի մեծ մասը ուղիղ հեռարձակվեց Հանրայի Ռադիոյի «Առաջին ծրագրով»: Հանրային Ռադիոյի և Հանրային Հեռուստաընկերության լրատվական գործակալությունների կողմից իրականացվեցին ռեպորտաժներ, որոնք հետագայում հեռարձակվեցին Առաջին ալիքով, Առաջինի լրատվական ալիքով, Հանրային ռադիոյի մեդիահարթակներով:

**Խնդրում ենք նշել հաշվետու ժամանակահատվածում մշակված նյութերի համացանցում տեղադրված հղումները՝ առկայության դեպքում (օրենսդրական առաջարկություններ, համառոտագրեր, հաշվետվություններ, մեդիա պրոդուկտներ և այլն)**

<https://www.facebook.com/share/v/1DjsqoCj8W/?mibextid=wwXlfr>

<https://youtu.be/kTDF2wU0W7E?si=IPO2Q0CiACqbPwxY>

<https://www.facebook.com/100064280130201/posts/1455463576606300/?mibextid=wwXlfr&rdid=S7NrcPMrEC8Fhhw5#>

<https://www.youtube.com/watch?v=7p6xAoX5ZEQ>

<https://www.facebook.com/reel/853620943851224>

<https://www.facebook.com/share/p/1GvdvTpVaA/?mibextid=wwXlfr>

<https://www.facebook.com/share/p/1CtsEitAFp/?mibextid=wwXlfr>

<https://www.facebook.com/share/p/14f3M2DoB3u/?mibextid=wwXlfr>

<https://armenpress.am/hy/article/1250994/amp>

<https://armenpress.am/hy/article/1251012/amp>

**2.3 Խնդրում ենք ներկայացնել հաշվետու ժամանակահատվածում քաղաք դասերը և/կամ ծագած խնդիրները, որոնք խոչընդոտել են ծրագրի գործողությունների իրականացմանը:**

Հաշվի առնելով միջոցառման բացօթյա կարգավիճակը խնդիրները հիմնականում կապված էին եղանակային պայմանների հետ, որոնք այդուհանդերձ, հաջողությամբ հաղթահարվեցին:

Հետագայում նմանատիպ խնդիրներից խուսափելու համար անհրաժեշտ է նախապես մշակել եղանակային ռիսկերի կառավարման պլան՝ նախահաշվում նախատեսելով բեմի ու տեխնիկայի պաշտպանիչ ծածկեր, ինչպես նաև հատուկ անջրանցիկ ծածկեր հանդիսատեսի համար:

**2.4 Խնդրում ենք թվարկել հաջորդ հաշվետու ժամանակահատվածի համար նախատեսված գործողությունները:**

Ոչ կիրառելի

**2.5 Խնդրում ենք նշել, Ձեր կողմից իրականացված այն գործողությունները, որոնք նախատեսված չեն եղել ծրագրի աշխատանքային պլանով, բայց իրականացվել են ծրագրի նպատակին հասնելու համար:**

Նշանակալի հավելյալ գործողություններ չեն իրականացվել

Հայաստանի հանրային ռադիոընկերություն ՓԲԸ

Գործադիր տնօրեն



Ա. Քոլոյան