

Դրամաշնորհային հաշվետվություն N2

1. Ընդհանուր տեղեկատվություն

Ծրագրի անվանում	«Հանրային ռադիոյի հիմնադրման 100-ամյակի» միջոցառումների իրականացում (փուլ 1)» Միջոցառում 6. Համերգաշար մարզերում
Դրամաշնորհի N	ՀՀԱ-ԴԱՄ-01/26
Դրամաշնորհատու կազմակերպություն	«Հանրային հեռարձակողի խորհրդի աշխատակազմ» ՊՀ
Դրամաշնորհառու կազմակերպություն	«Հայաստանի հանրային ռադիոընկերություն» ՓԲԸ
Ծրագրի իրականացման ժամանակահատված	18.03.2026-29.06.2026
Հաշվետու ժամանակահատված	Վերջնաժամկետից հետո 15 օրում
Ներկայացման օր	07.07.2026թ.
Հաշվետվության պատասխանատու (անուն, ազգանուն, պաշտոն)	Շավարշ Վարդանյան

2. Բովանդակային հաշվետվություն

2.1 Խնդրում ենք թվարկել աշխատանքային պլանով և պայմանագրի թիվ 1 հավելվածով սահմանված միջոցառումների (այսուհետ՝ միջոցառում) շրջանակում կատարման ենթակա գործողությունները հաշվետու ժամանակահատվածի համար:

Միջոցառման իրականացման համար կատարվել են հետևյալ գործողությունները՝

1. Համերգային ծրագրի կազմում և հաստատում 8 համերգների համար
2. Համերգային տեխնիկայի նախագծում
3. Համերգային տեխնիկայի վարձակալում (մրցույթային ընթացակարգով)
4. Համերգների առաջխաղացման և իրազեկման նյութերի նախագծում
5. Կազմակերպչական աշխատանքներ (տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ համագործակցություն, համույթների տեղափոխման ապահովում, միջոցառումների ժամանակացույցի պահպանման վերահսկում, փաստավավերագրական նյութերի և լրատվական ռեպորտաժների պատրաստում)
6. Համերգի իրականացում նախապես հաստատված համայնքներում

2.2 Խնդրում ենք նկարագրել ծրագրի առաջընթացն՝ ըստ սահմանված աշխատանքային պլանի (Գանտի աղյուսակ) և միջոցառումների, նշելով՝ Ձեր կողմից իրականացված գործողությունները և ստացված արդյունքները հաշվետու ժամանակահատվածի համար: Որքանով են նշված գործողությունները նպաստել տվյալ ծրագրի խնդիրների/նպատակի իրականացմանը:

Միջոցառման իրականացման համար նախատեսված գործողություններն իրականացվել են ըստ սահմանված ժամանակացույցի՝ մարտ-հունիս ամիսների ընթացքում:

1. Համերգային ծրագրի կազմում և հաստատում 8 համերգների համար
2. Համերգային տեխնիկայի նախագծում
3. Համերգային տեխնիկայի վարձակալում (մրցույթային ընթացակարգով)
4. Համերգների առաջխաղացման և իրազեկման նյութերի նախագծում
5. Կազմակերպչական աշխատանքներ (տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ համագործակցություն, համույթների տեղափոխման

ապահովում, միջոցառումների ժամանակացույցի պահպանման վերահսկում, փաստաթղթերագրական նյութերի և լրատվական ռեպորտաժների պատրաստում)

6. Համերգի իրականացում նախապես հաստատված համայնքներում

Իրականացված միջոցառումից ակնկալվող արդյունքները համապատասխանեցին պայմանագրով նախապես նախատեսված արդյունքներին:

Թվով 8 համայնքների համերգասրահներում անցկացված համերգներին ներկա գտնվեց հրավիրատոմսով հրավիրված մոտ 3250-հանդիսատես: Հանրային Ռադիոյի «Ռադիոլուր» լրատվական բաժնի կողմից յուրաքանչյուր համերգը հատվածաբար նկարահանվեց, պատրաստվեց ռեպորտաժ և այն հեռարձակվեց և տեղադրվեց Հանրային Ռադիոյի եթերում, կայքում և սոցիալականներում: Իրականացվեց միջոցառման ֆոտոլուսանկարահանում հետագա ֆոտոհաշվետվության նպատակով:

Խնդրում ենք նշել հաշվետու ժամանակահատվածում մշակված նյութերի համացանցում տեղադրված հղումները՝ առկայության դեպքում (օրենսդրական առաջարկություններ, համառոտագրեր, հաշվետվություններ, մեդիա պրոդուկտներ և այլն)

«Արևիկ» մանկապատանեկան անսամբլ

Հունիսի 2, Սպիտակ <https://www.facebook.com/share/v/1Ct1JNCnup/>

Հունիսի 9, Ստեփանավան

<https://www.facebook.com/share/v/1Cuj8JVVBa/>

Էստրադային-սիմֆոնիկ նվագախումբ, Հունիսի 13, Մեղրի և հունիսի 14 Սիսիան <https://www.facebook.com/share/v/1DJ3mLLY9i/>

Արամ Մերանգուլյանի անվան ժողովրդական գործիքների վաստակավոր անսամբլ, Հունիսի 19, Բերդ և հունիսի 20, Վարդենիս
<https://www.facebook.com/share/v/1BsKgzhHPb/>

«Սայաթ-Նովա» աշուղական երգի վաստակավոր անսամբլ, Հունիսի 26,
Բերդավան և հունիսի 27, Մարտունի

<https://youtu.be/7XwiE4hiqHM?si=9SXhCaDoSwtCv8K7>

Լուսանկարներ

Ութ համերգ՝ ութ համայնքում՝ նվիրված հայկական ռադիոյի հիմնադրման 100-
ամյակին — Հայաստանի Հանրային Ռադիո

<https://www.facebook.com/share/p/1CAm1nNGnC/>

**2.3 Խնդրում ենք ներկայացնել հաշվետու ժամանակահատվածում քաղած
դասերը և/կամ ծագած խնդիրները, որոնք խոչընդոտել են ծրագրի
գործողությունների իրականացմանը:**

Ոչ կիրառելի

**2.4 Խնդրում ենք թվարկել հաջորդ հաշվետու ժամանակահատվածի համար
նախատեսված գործողությունները:**

Ոչ կիրառելի

**2.5 Խնդրում ենք նշել, Ձեր կողմից իրականացված այն գործողությունները,
որոնք նախատեսված չեն եղել ծրագրի աշխատանքային պլանով, բայց
իրականացվել են ծրագրի նպատակին հասնելու համար:**

Նշանակալի հավելյալ գործողություններ չեն իրականացվել

Հայաստանի հանրային ռադիոընկերություն ՓԲԸ
Գործադիր տնօրեն
Ա. Քոլոյան

