

**««Հայաստանի Հանրային հեռուստաընկերություն» ՓԲ ընկերության Խմբագրություն
(ԱՍԲ-7) մասնաշենքի տանիքի հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացում»
դրամաշնորհային ծրագրի
Տիտղոսաթերթ**

Կազմակերպության անունը	«Հայաստանի Հանրային հեռուստաընկերություն» ՓԲԸ
Հապավումը (եթե առկա է)	Հ1
Ծրագրի անվանումը	«Հայաստանի Հանրային հեռուստաընկերություն» ՓԲ ընկերության Խմբագրություն (ԱՍԲ-7) մասնաշենքի տանիքի հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացում
Ծրագրի սկիզբ / ավարտ (օր/ամիս/տարի)	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 15.12.2025թ.
Ծրագրի իրականացման վայրը/ աշխարհագրությունը (մարզ, համայնք)	ՀՀ, ք. Երևան, Գ. Հովսեփյան 26 հասցեներ
Կազմակերպության ղեկավար (անուն, հեռախոս, էլ. փոստ)	Գործադիր տնօրեն Հ. Մովսիսյան, Հեռ: 650015 Էլ փոստ: hovhannes.movsisyan@1tv.am
Ծրագրի ղեկավար/համակարգող (անուն, հեռախոս, էլ. փոստ)	Վլադիմիր Օհանյան Հեռ: 650015 Էլ փոստ: Vladimir.ohanyan@1tv.am
Կազմակերպության գործունեության հասցեն և կոնտակտային տվյալները (հեռախոս, ֆաքս և էլ.փոստ)	Ք. Երևան, Գ. Հովսեփյան 26 Հեռ: 650015 Էլ փոստ:
Ծրագրի բյուջե (ՀՀ դրամ)	75 000 000 ՀՀ դրամ

Համառոտագիր

«Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն» ՓԲ ընկերության «Խմբագրություն» (ԱՍԲ-7) մասնաշենքը կառուցվել և շահագործման է հանձնվել նախորդ դարի 70-ական թվականներին: Մասնաշենքի կոնստրուկտիվ համակարգն իրականացվել է հավաքովի երկաթ-բետոնե շրջանակային հիմնակմախքով և հավաքովի երկաթ-բետոնե ծածկերով՝ կոնստրուկտիվ տարրերի վրա հենված հարթ տանիքի տեսքով: Տասնամյակների ընթացքում հարթ տանիքի բետոնային շերտը քայքայվել է, ինչի պատճառով տեղի է ունեցել ջրի ներթափանցում: Մասնաշենքի թիթեղյա տանիքը մաշված է և վնասված: Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մասնաշենքում տարիների ընթացքում չեն իրականացվել կապիտալ բնույթի հիմնանորոգման աշխատանքներ, այլ իրականացվել են միայն ընթացիկ նորոգման ու կոսմետիկ աշխատանքներ, արդյունքում տեղումների ժամանակ ջրի ներթափանցումը պարբերաբար առաջացնում է ընթացիկ նորոգումներ կատարելու անհրաժեշտություն, ինչը ժամանակավոր բնույթ է կրում՝ դրանով իսկ ժամանակավորապես նվազեցնելով նոր վերանորոգված հեռուստատեսային տաղավարի վնասման ռիսկերը:

Ծրագրի նկարագրություն

Սույն ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել ստորև նշված աշխատանքները.

1. Խմբագրություն (ԱՍԲ-7) մասնաշենքի տանիքի հիմնանորոգման աշխատանքներ՝ 2 940 քմ ընդհանուր մակերեսով, ինչը ներառում է գոյություն ունեցող ցինկապատ թիթեղով տանիքի ապամոնտաժում, գոյություն ունեցող հարթ տանիքի ջերմամեկուսիչ շերտի և ցեմենտավազյա հարթեցուցիչ շերտի քանդում, տանիքի փայտե հիմակմախքի ապամոնտաժում, գոյություն ունեցող մետաղական ու ցինկապատ ջրթափ խողովակների ապամոնտաժում, քանդված հարթ տանիքի վրա հարթեցման, ջրամեկուսացման, ջերմամեկուսացման աշխատանքների իրականացում, ճակատային պատերի ցեմենտավազային շաղախով վերանորոգում, պատերի ծեփամածկում, և ներկում, հարթ տանիքի երեսպատում պրեսգրանիտե չսահող սալիկներով, նոր ջրհորդանի և նոր ջրիոս խողովակների տեղադրում, նոր մետաղական պտտվող աստիճանների կառուցում:

Կազմակերպության փորձառությունը

2013թ.-ից սկսած Հանրային հեռուստաընկերությունը թե ՀՀ պետական բյուջեից, թե այլ աղբյուրներից ստացված դրամաշնորհների շրջանակներում իրականացրել է մի շարք մեծածավալ շինարարական աշխատանքներ, մասնավորապես.

- 2013-2018թթ. Ընթացքում ՀՀ պետական բյուջեից ստացված 821,364.0 հազ. դրամի շրջանակներում Ընկերության կողմից իրականացվել են «Արհեստանոց-պահեստ» մասնաշենքի վթարային հատվածի քանդման և «Երևան ստուդիա» մասնաշենքի կապիտալ հիմնանորոգման աշխատանքներ, Նոր կաթսայատան կառուցման, ջերմամատակարարման ներհրապարակային և ներքին ցանցերի կապիտալ նորոգման աշխատանքներ, ԱՍԲ-1, ԱՍԲ-7 տաղավարների և «Երևան ստուդիա» մասնաշենքի տաղավարի և հարակից աշխատասենյակների օդափոխության, ջերմամատակարարման և սառնամատակարարման համակարգերի ներդրման աշխատանքներ, տարածքի բարեկարգման և բացօթյա ավտոկայանատեղիի կառուցման աշխատանքներ, Գլխավոր մասնաշենքի 2-րդ հարկի աջակողմյան հատվածում գտնվող Եթերային սարքասրահի վերանորոգման աշխատանքներ, Շարժական հեռուստակայանի ադմինիստրատիվ շենքի ուժեղացման, վերակառուցման, վերանորոգման, «ՇՀԿ տնակ» մասնաշենքի վերակառուցման, «Երևան» ստուդիա մասնաշենքի աջակողմյան հատվածի ուժեղացման և վերակառուցման աշխատանքներ, «Դեկորացիաների պահպանման պահեստ» մասնաշենքի մի հատվածի (նախկին ԱՍԲ-6) և վերնանցման ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ, Գլխավոր մասնաշենքի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ հարկերի չվերանորոգված հատվածների վերահատակագծման և ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ, Գլխավոր մասնաշենքի արտաքին սանդուղքների կապիտալ վերակառուցման և վերանորոգման աշխատանքներ, գլխավոր մասնաշենքի նկուղային հարկի չվերանորոգված հատվածի (արխիվային աշխատասենյակներ) նորոգման աշխատանքներ, Գլխավոր մասնաշենքի տանիքի նորոգման աշխատանքներ, «Երևան ստուդիա» մասնաշենքի հարակից տարածքի բարեկարգման շինարարական աշխատանքներ և այլ շինարարական աշխատանքներ,

- 2022թ. Հանրային հեռուստաընկերության կողմից ներգրավված եկամուտների հաշվին իրականացվել են շինարարական աշխատանքներ՝ «Երևան Ստուդիա» մասնաշենքի 1-ին հարկի ուժեղացման և վերահատակագծման աշխատանքներ, ԱՍԲ-7 մասնաշենքի որոշ աշխատանքային տարածքների ընթացիկ նորոգման և մուտքի հարակից տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ,

Գլխավոր մասնաշենքի նկուղային հարկի ծախսերի միջանցքի չվերանորոգված հատվածի, նախամուտքի, ԱՍԲ-1 նկարահանման տաղավարի տեխնիկատաղավարային աշխատասենյակների ընթացիկ նորոգման, ինչպես նաև հսկիչ անցագրային կետի ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ, Գլխավոր մասնաշենքի հետնամասի հարթակի պարփակման աշխատանքների ձեռքբերման ծախսեր՝ 59,352.0 հազ. դրամ ընդհանուր արժեքով,

- 2023թ. ներգրավված այլ եկամուտների հաշվին իրականացվել է «Երևան ստուդիա» մասնաշենքի առաջին հարկի վերակառուցման ու վերահատակագծման և այլ ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ՝ 149,129.0 հազ. դրամի ընդհանուր արժեքով,

- 2023թ. ՀՀ պետական բյուջեից հատկացված կապիտալ դրամաշնորհի հաշվին իրականացվել է Խմբագրություն (ԱՍԲ-7) մասնաշենքի հարակից կիսանկուղային տարածքի և կիսանկուղի տանիքի վերանորոգման աշխատանքների մի մասը՝ 48,366.3 հազ. դրամի ընդհանուր արժեքով:

- 2024թ. ՀՀ պետական բյուջեից հատկացված կապիտալ դրամաշնորհի հաշվին «Խմբագրություն ԱՍԲ-7» մասնաշենքի կիսանկուղի վերակառուցման աշխատանքներն իրականացվել են պայմանագրով սահմանված ծավալներով և ժամկետներում և ամբողջությամբ ավարտվել են՝ նախատեսված 540քմ աշխատանքների փոխարեն իրականացվել են մոտ 668քմ շինարարական աշխատանքներ: Իրականացվել են «ՇՀԿ-ի տնակ» մ/շ-ից և Դավիթ Բեկի փողոցից դեպի շինհրապարակ ճանապարհի մի մասի կառուցման աշխատանքները, մասնավորապես, նախատեսված 125 մետր ճանապարհի կառուցման փոխարեն իրականացվել է մոտ 700 խմ բետոնային աշխատանքներ՝ երկաթբետոնե հենապատերի կառուցման համար, ինչպես նաև կառուցվել է մոտ 140 մետր երկարությամբ երկաթբետոնե հենապատեր: Իրականացվել են նաև նոր կառուցվող (ԱՍԲ-8) մասնաշենքի էլեկտրամատակարարման նպատակով նոր կառուցվող սպառման համակարգը էլեկտրական ցանցին պահուստային և հիմնական միացման աշխատանքների մի մասը, ձեռք են բերվել ԱՍԲ-8 հեռուստաստուդիայի և անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների կառուցման շինարարության թույլտվություններ, բնապահպանական փորձաքննության և անտառատնկման աշխատանքների գծով տեխնիկական հսկողության ծառայություններ չինական կողմի աշխատուժի ժամանակավոր կացարանի (Քեմփ) տեղակայման նպատակով Երևանի քաղաքապետարանից հողատարածքի վարձակալության ծառայություններ, շինարարական հրապարակի անվտանգության ապահովման գծով տեխնիկական միջոցներ և արտադրատնտեսական գույք, չինական կողմի աշխատուժի ժամանակավոր կացարանի և ԱՍԲ-8 մասնաշենքի շինարարության հրապարակի էլեկտրաէներգիայի մատակարարման նպատակով տրանսֆորմատորային ժամանակավոր ենթակայան:

Ծրագրի նպատակը, խնդիրներն ու ակնկալվող արդյունքները

Սույն դրամաշնորհային ծրագրի նպատակ է հետապնդում ապահովել «Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն» ՓԲ ընկերության խմբագրություն (ԱՍԲ-7) մասնաշենքում տեղակայված նկարահանման տաղավարների, աշխատասենյակների ու ընդհանուր մասնաշենքի լիարժեք շահագործումը՝ կանխարգելիվ վնասված տանիքի պայմաններում տեղումների հետևանքով ջրերի ներթափանցումը և առկա տեխնիկական ու արտադրատնտեսական գույքի վնասվածությունը:

Սույն դրամաշնորհային ծրագրի իրականացման արդյունքում նախատեսվում է ունենալ՝

1. Խմբագրություն (ԱՍԲ-7) մասնաշենքի հիմնանորոգված տանիք, ինչը կապահովի մասնաշենքի, նկարահանման տաղավարների ու աշխատասենյակների լիարժեք շահագործումը:

Գործողություններ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

Կազմակերպություն

«Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն» ՓԲԸ

Ծրագիր

«Հայաստանի Հանրային հեռուստաընկերություն» ՓԲ

ընկերության համագործակցություն (ԱՄԲ-7) մասնաշենքի տանիքի հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացում

Ժամանակահատված

Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 15.12.2025թ.

Հ/Հ	Գործողություն	Պատասխանատու	Ամիս											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	համագործակցություն (ԱՄԲ-7) մասնաշենքի տանիքի հիմնանորոգման աշխատանքներ	Վլադիմիր Օհանյան								X	X	X	X	X

Ծրագրի շահառուները ու շահագրգիռ կողմերը

Ծրագրի շահառուն հանդիսանում է «Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն» ՓԲ ընկերությունը:

Ռիսկերի գնահատում

- Նախագծի շրջանակներում Հանրային հեռուստաընկերության կողմից ձեռքբերումների գծով մրցութային ընթացակարգեր, մասնավորապես օրենքի շրջանակներում մրցույթների չեղարկում, կասեցում և կամ այլ եղանակով հետաձգում, ինչը կարող է հանգեցնել կանխատեսվող ժամկետներում սահմանված աշխատանքների ոչ պատշաճ իրականացմանը: Այս առնչությամբ Հանրային հեռուստաընկերությունը, կանխատեսելով ընթացակարգերի իրականացման օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետները, կազմակերպում է սույն ընթակարգերը՝ հաշվի առնելով կանխատեսումային ժամկետները, ինչպես նաև մրցութային ընթացակարգերը կազմակերպելով գնումների օրենսդրության հստակ պահանջներով:

- Պայմանագրի կատարման փուլում մատակարար կազմակերպության կողմից պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների ոչ պատշաճ կամ ժամանակին իրականացում, ինչը կարող է հանգեցնել նախատեսված ժամկետների հետաձգմանը: Այս առնչությամբ Հանրային հեռուստաընկերությունը նախատեսում է մատակարարի նկատմամբ կիրառել պատասխանատվության միջոցներ՝ հիմք ընդունելով օրենսդրական իրավակարգավորումները:

Ծրագրի աշխատակազմը

Ստորև բերված է սույն դրամաշնորհային ծրագրում ներգրավվող աշխատակիցների ցանկը՝ համապատասխան պատասխանատվությունների շրջանակներով.

1. Վլադիմիր Օհանյան – Ծրագրի համակարգող

Վլադիմիր Օհանյան

Հեռ. (094) 40 45 64

e.mail. vladimir.ohanyan@1tv.am

Համառոտ կենսագրություն**Տարեթիվ, ամսաթիվ, ծննդավայր**

Ծնվել է 1959 թվականի հունիսի 26-ին, Երևանում:

Կրթություն

1982-1987 թթ. - Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ:

Աշխատանքային գործունեություն

1977 թ. - Երևանի մեխանիկավերանորոգման գործարան՝ փականագործ,

1979-1991 թթ. - Երևանի Տնաշինական կոմբինատ, ավտոմատացված համակարգերի օպերատոր,

1991- 2000 թթ. - Բիզնես գործունեություն

2000 թ. - «Գրանդ Հոլդինգ» ՍՊԸ,

2001-2003 թթ. - «Հայրենիք» մանկական հեռուստաալիք՝ տնօրեն,

2003-2004 թթ. - «Ար» հեռուստաընկերություն՝ գործադիր տնօրեն,

2008-2011 թթ. - ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարություն՝ ՀՀ գլխավոր ճարտարապետի, քաղշին փոխնախարարի օգնական,

2011-2017 թթ. - Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի անդամ (ՀՀ նախագահի հրամանագիր՝ 2011 թվականի մայիսի 12, ՆՀ-82-Ա),

2017 թ. - Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի անդամ (ՀՀ նախագահի հրամանագիր՝ 2017 թվականի հունիսի 8, ՆՀ-481-Ա):

2023 թ. - ՀՀ նախագահի խորհրդական

2024 թ. - Հանրային հեռուստաընկերության տնտեսական հարցերով տնօրեն (առ այսօր)

Այլ տվյալներ

1978-1979թթ. - Ծառայել է խորհրդային բանակում: Պահեստագործի սպայի կոչում:

Անձնական տվյալներ

Ամուսնացած է, ունի երկու զավակ: